

Harmonogram opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Powiecie Wągrowieckim

Wieloletni Plan Inwestycyjny			Termin wykonania do	Wieloletni Plan Finansowy	
Kroki	Działania	Odpowiedzialny		Działania	Odpowiedzialny
Krok 1	Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych	Zarząd Powiatu Kierownicy jed.	6 luty 11 luty	Analiza danych historycznych	Skarbnik
Krok 2	Sporządzenie wniosków inwestycyjnych	Wicestarosta Kierownicy jed.	13 luty 16 luty	Zestawienie dochodów i wydatków	Skarbnik
Krok 3	Ustalenie listy zadań według priorytetów	Zarząd Powiatu	20 luty 24 luty	Szacunkowa prognoza wolnych środków	Skarbnik Księgowi jedn.
Krok 4	Wybór zadań do realizacji w latach Wersja wstępna	Zarząd Powiatu Komisje stałe Kierownicy jed.	1 marzec 3 marzec	Ocena finansowania zewnętrznego	Skarbnik Zarząd Powiatu
Krok 5	Opracowanie wersji projektowej	Zarząd Powiatu Skarbnik	8 marzec 10 marzec	Zintegrowany plan finansowy	Skarbnik Zarząd Powiatu
Krok 6	Opracowanie zrównoważonego projektu	Zarząd Powiatu Komisje stałe Skarbnik	15 marzec		
Krok 7	Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu	Komisje stałe	31 marzec		

Przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 29.01.2004 r.

Sporządził: Michał Piechocki wicestarosta