

Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nr 2/2005 w dniu 31.01.2005

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.30 zakończono o godz. 16.00

L.p	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jacek Brzostowski - Przewodniczący Komisji	Obecny
2.	Edmund Knapski - Wiceprzewodniczący Komisji	Obecny
3.	Andrzej Słoma - Sekretarz Komisji	Obecny
4.	Wojciech Ćwik	Obecny
5.	Marceli Marzyński	Obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1. _____
2. _____
3. _____

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Michał Piechocki – wice starosta _____
2. _____

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
- 1.3. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Rady Powiatu dot. przeprowadzenia kontroli przez komisję.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTANÍ, OPINII, STANOWISK I WNIOSEKÓW.

2.1. Przeprowadzenie kontroli dotyczy etapu wyłaniania audytorów energetycznych energetycznych placówkach podległych Starostwu.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowę z wice starostą Michałem Piechockim.

Wice starosta przedstawił kopię artykułu z „Gazety Wyborczej” z którego wynika, że Prokuratura umorzyła dochodzenie przeciwko osobom robiącym audyty m. innymi w Wągrowcu (dot. firmy „DEES”).

Audyty zostały wykonane już w roku 2003 za cenę ok. 30 tys. Zł., za pieniądze z powiatowego funduszu ochrony środowiska. Wykonano 7 audytów , w tym audyty dla Bursy i I LO. Audyty wykonała firma „SETI”. Realizowano 2 zadania (Bursa i I LO) z uwagi na pozyskane środki. Jednak po rozpoczęciu budowy nie otrzymano dalszych środków na termomodernizację z Banku Ochrony Środowiska z uwagi na wyczerpanie się środków w Banku Gospodarstwa Krajowego (załącznik nr 3).

Do 30 tys. Euro nie ogłasza się przetargu. Firma „SETI” wykonująca audyty wybrana została z tzw. „wolnej ręki”. Firmy opracowujące dokumentację techniczną i wykonawców robót wybrano w drodze przetargów. W związku z możliwością pozyskania środków z innych źródeł, wykonane w roku 2003 audyty wymagały korekt oraz zmiany kosztorysu budowlanego. Te korekty oraz dodatkowe 2 audyty wykonała firma DEES. Poza tym firma SETI wykonała audyty wadliwie, co okazało się w trakcie wykonawstwa robót. Audyty wykonał mgr inż. Ryszard Szablowski uprawniony audytor z listy KAPE. Korekty kosztowały po 1.500 zł (Bursa i I LO). Współautorem audytów był Dariusz Śniadek (w części budowlanej). Firma DEES wykonała

audyty bardzo dobrze i tanio, a wybrana została także z wolnej ręki. Podpisano centralną umowę na początku listopada 2004 z firmą DEES. W podpisaniu umowy nie uczestniczyli dyrektorzy Bursy i I LO. Umowę podpisał Starosta i Wice starosta reprezentując Zarząd. Z kolei Europejski Instytut Energii E. z Warszawy zobowiązał się pomóc w opracowaniu wniosków wniosków dotację. Jeżeli chodzi o osobę Ewy Skąła – Piękoś, osoba ta nie przedstawiała się jako przedstawiciel firmy DEES, lecz jako radna z Poznania.

Wice starosta oświadczył, że nie polecał dyrektorom jednostek – Bursy, I LO i Szpitala – audytora, ponieważ audyty wykonane były centralnie – przez Starostwo. Dyrektorzy szkół jedynie uczestniczyli w przetargach na wykonanie dokumentacji technicznej i na wykonawców robót.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

[illegible]

5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

5.1. Zapytania

5.2 Opinie

5.3. Stanowiska :

5.4 Wnioski

Przewodniczący Komisji:
/ Jacek Brzostowski /

Protokół został podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego Komisji.